План

работы регионального оператора федерального проекта «Билет в будущее» на 2022 год

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные	Примечание
1.	Заключение договора возмездного оказания услуг	Март 2022 года	Мустафинов М.М.-Х. Тепсеева И.С.	
2.	Составление списка педагогов-навигаторов, распределение по ответственным	5 мая 2022 года	Тепсиев И.С. Нурадиева Ж.А. Шатаева Д.Р.	
3.	Проведение обучающих семинаров для педагогов-навигаторов	20 июня 2022 года	Команда регоператора проекта	
4.	Составление списков участников проекта из состава школьников 6-11 классов	Весь период	Педагоги - навигаторы	
5.	Регистрация детей на портале bvbinfo.ru	До 1 сентября 2022 года	Команда регоператора проекта, Педагоги - навигаторы	
6.	Заключение договоров с площадками на базе ВУЗов, СУЗов и учреждений доп. образования	до 30 июня 2022 года	Мустафинов М.М.-Х. Тепсеева И.С.	
7.	Проведение обучающих семинаров для площадок	4 июля 2022 года	Команда регоператора проекта	
8.	Инспекция площадок с целью проверки на готовность проведения профуроков	До 30 августа 2022 года	Мустафинов М.М.-Х. Тепсиев И.С. Ответственные на площадках	
9.	Составление расписания проведения профуроков на площадках, размещение расписания на портале bvbinfo.ru	До 1 сентября 2022 года	Команда регоператора проекта, Ответственные на площадках	
10.	Проведение онлайн диагностики участников	1 сентября – 12 декабря 2022 года	Педагоги - навигаторы	
11.	Проведение оффлайн профуроков	1 сентября – 12 декабря 2022 года	Педагоги – навигаторы, Ответственные на площадках, Наставники	

12.	Проведение онлайн профуроков	1 сентября – 12 декабря 2022 года	Педагоги – навигаторы, Ответственные на площадках, Наставники	
13.	Участие в форуме «Билет в будущее» г. Москва	Ноябрь 2022 года	Команда регоператора проекта	
14.	Составление отчетов и итоговых справок	15 декабря 2022 года	Команда регоператора проекта	

Директор ГБУ ДО «РДЮЦ» С.А. Мустафинова